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Médenine, le  4 février 2010Médenine, le  4 février 2010Médenine, le  4 février 2010Médenine, le  4 février 2010    

    
    
    

 

Mars 2010 Mars 2010 Mars 2010 Mars 2010     
 
LivrablesLivrablesLivrablesLivrables    : : : :     

• 1 dépôt de codes source opérationnel contenant les codes sources 
« fusionnés » (SIEL IRD-IRA) et son utilisation effective par les 
développeurs (définition des bonnes pratiques d’utilisation) 

• un environnement de développement identifié et mise en œuvre par les 
développeurs 

• un modèle de données de la base de données SIEL identifié 
• identification des pré-requis pour l’installation du SIEL 
• version du SIEL « exécutable » (sur la base des codes sources « fusionnés ») 

EchangesEchangesEchangesEchanges    : : : :     
venue de Farah à Montpellier 

IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    ::::    
Les développeurs (Bertrand G. et Farah C.) 

 

Juin 2010Juin 2010Juin 2010Juin 2010        
 
LivrablesLivrablesLivrablesLivrables    : : : :     

• Version SIEL à tester 
• Guide d’utilisation – partie Thématique : Répartition et identification des 

parties à rédiger (à mettre en musique par Maud) 
• 1 jeu de données de tests 
• Architecture UML 
• Rapport de synthèse des commentaires du banc de tests (identification des 

corrections et des priorités) 
• 1 banc de test (procédure de test, grille d’évaluation) : les modalités de 

réalisation sont encore à préciser 
 
EchangesEchangesEchangesEchanges    : : : :     

venue des thématiciens et des développeurs de l’IRA à Montpellier 
 

Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010        
 
LivrablesLivrablesLivrablesLivrables    : : : :     
 

• Version SIEL corrigée (prise en compte  des corrections identifiées) 
• Guide d’utilisation – partie thématique mise à jour 
• Plateforme de tests formalisée 

 
EchangesEchangesEchangesEchanges    à envisager : à envisager : à envisager : à envisager :     



Organisation d’un évenement franco-brésilo-tunisien (l’idéal serait IRA-
Médénine) pour présenter le projet SIEL  - la plateforme Terra View/Lib et 
évaluer la possibilité de migrer (faisabilité, calendrier) 

 

Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010Novembre 2010        
 
LivrablesLivrablesLivrablesLivrables    : : : :     
 

• Version SIEL complétée avec des fonctions additionnelles 
• Guide d’utilisation – partie technique mise à jour 
• Une forge fonctionnelle 

 
 

Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010Décembre 2010        
 
LivrablesLivrablesLivrablesLivrables    : : : :     

• Version stable (installation , documentation) 
• Guide développeur : usage des plateforme de tests, développements, 

compilation, SVN 
• Rapport identifiant les verrous, les améliorations fonctionnelles et 

architecturales 
 

Début 2011 Début 2011 Début 2011 Début 2011     
 
- Evènement de présentation de l’outil auprès de la communauté potentielle 
 
 
 


